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This thesis objective was to create an guideline, how to act with all applications and 
plans about the crane demolition. These instructions purpose was to make easier to 
work with crane demolition for construction site managers. 
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1 JOHDANTO 
 
 
Työn tarkoituksena on selventää torninosturin purkuun liittyvien lupien ja suunnitel-
mien hankintaan sekä luomiseen liittyviä asioita. Kyseisten suunnitelmien ja lupien ha-
kemiseen sekä luomiseen liittyvien lähtötietojen hankintaa, kuin myös materiaalien 
luomista. Kaikkien lähtötietojen selvittämisen lisäksi työn tarkoituksena on selvittää, 
että miltä tahoilta tarvittavia lupia ja suunnitelmia tulee anoa ja hakea. 
 
Yhteistyökumppaninani opinnäytetyössäni toimii työnantajani Lemminkäinen talo Oyj, 
jolta olen saanut työhöni paljon materiaalistoa koskien työmaata sekä heidän hankkimi-
aan aliurakoitsijoita työhön liittyen. Aikaisempaa tietoa lupien hakemisesta ja siihen 
liittyvästä prosessista ei ollut työpaikkani muilla työnjohtoon kuuluvalla henkilöstöllä. 
Tämän vuoksi tarkoituksenani on luoda materiaalisto, jota voi tulevissa kohteissa käyt-
tää ohjenuorana työvaiheen suunnitteluun ja aikataulutukseen. 
 
Työni kohteena on Tampereen alueella oleva työmaa, joten kaikki lupiin liittyvät tiedot 
eivät ole valtakunnallisesti päteviä vaan vain Tampereen alueella hyväksyttyjä. Vaikka 
työni käsittelee torninosturin purkuun vaadittavia lupia ja suunnitelmia, voidaan niitä 
yleisesti Tampereen alueella myös soveltaa torninosturin pystytystä suunniteltaessa.  
 
Työni on jaettu lupien osilta eritellysti ja niiden hankinnan sekä tarkastelun kannalta 
kronologiseen järjestykseen. 
 
- Katulupa 
- Meluilmoitus 
- Lentoestelupa 
- Nostotyösuunnitelma 
 
Kaikki aiheet liittyvät tiiviisti toinen toisiinsa, vaikka ovatkin jokainen erillisiä lupia ja 
suunnitelmia. Aiheiden läpikäynti menee lupien anomisjärjestyksessä ajallisesti alusta 
loppua kohden, joten yhtenäisesti luettuna tämä työ luo toimintamallin lupien ja suunni-
telmien hankintaan sekä luomiseen aikajärjestyksellisesti. 
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2 KATULUPA 
 
 
2.1 Katuluvan anominen 
 
Katulupaa tulee anoa aina, kun joudutaan työskentelemään kaupungin tai kunnan katu-
alueilla. Työstä vastaavan on laadittava kyseisestä työstä kaupungille tai kunnalle ilmoi-
tus, josta selviävät työhön vaadittava alue, aika, liikenne- ja suojajärjestelyt. Lupa-
anomus tulee luovuttaa siitä päättävälle henkilölle vähintään 21 vuorokautta ennen töi-
den aloittamista. Katuluvan laatimisen voi kuitenkin itse työtä suorittava rakennusyritys 
valtuuttaa kolmannelle taholle, kuten rakennushankkeen valvojalle tai suunnittelijalle 
valtakirjallaan. Vastuuta ja työn edellyttämiä velvoitteita ei kuitenkaan voida siirtää 
tällä pois siltä taholta kenen alun perin tulisi hakea katulupaa. (Tampereen kaupunki 
2016.) 
 
Ennen katuluvan anomista on syytä yhteisesti katselmoida työmaakäyttöön otettavat 
alueet, sekä niiden ympäristöt kaupungin katutilavalvonnan edustajan kanssa. Tällä kat-
selmoinnilla pyritään ehkäisemään turhien korvausten syntyminen työstä vastaavalle 
taholle. Katselmuksessa käydään yhteisesti lävitse ennen töiden aloittamista alueen kas-
vuston, katupäällysteiden, valaisinpylväiden ja liikennemerkkien kunto. Mikäli edellä 
mainituissa asioissa tapahtuu työskentelystä johtuen vaurioita, lankeaa korvaus työstä 
vastaavalle taholle. (Tampereen kaupunki 2016.) 
 
Lupahakemuslomakkeen saa noudettua joko kaupungin katulupavalvonnalta tai kau-
pungin internet-sivuilta. Lomakkeeseen tulee täyttää rakennuttajan/tilaajan, lupaehdoista 
vastaavan sekä vastaavan työnjohtajan tiedot. Hakemukseen tulee liittää myös suunni-
telmakartta, tilapäinen liikennejärjestelyehdotus ja muut tarvittavat asiakirjat. 
(Tampereen kaupunki 2016.) 
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2.1.1 Katulupaan vaadittavat lähtötiedot 
 
Ennen katuluvan anomista on työstä vastaavan hyvä tehdä tehtäväsuunnitelma tulevan 
työn osalta, jotta hän kykenee arvioimaan työhön vaadittavan ajan. Aikataululliseen 
suunnitteluun liittyy myös merkittävästi työn aiheuttama meluhaitta lähiympäristöön, 
joka voi rajoittaa merkittävästi myönnettävää työaikaa.  
 
Työvaiheen aluesuunnitelma tulee tehdä sellaiseen kuvaan, josta selviää anottavan alu-
een laajuus ja kyetään näkemään suunnitellut tilapäiset liikennejärjestelyt. Suunnitelman 
pohjakuvana voi käyttää esimerkiksi rakennustyömaan asemapiirrosta joka on mittasuh-
teessa 1:500 (kuva 1). 
 
 
KUVA 1. Asemapiirros 1:500 (Keski-Suomen OP-Kiinteistökeskus Oy 
2017.) 
 
Toimitettavassa kuvassa on myös selkeästi esitettävä työnaikaisesti suojattavat puut ja 
muut kasvustot, jotka voivat vaurioitua työn johdosta. (Tampereen kaupunki 2016.) 
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2.2 Tilapäiset liikennejärjestelyt 
 
Tilapäisiä liikennejärjestelyjä tehtäessä tulee aina olla ensisijalla liikenteen turvallisuus 
kaikille sitä käyttäville osapuolille. Vaikka kyseessä ovatkin hetkelliset muutokset lii-
kenteen osalta, tulee muutosten täyttää kaikki niitä velvoittavat ja määräävät ohjeet sekä 
lait.  
Keskusta-alueilla kulkee suuri määrä jalankulkijoita ympäri vuorokauden, mihin tulee 
kiinnittää erityistä huomiota turvallisuusnäkökannasta katsottuna suunnitelmia tehtäes-
sä.  
Uusia järjestelyjä pystytettäessä täytyy myös seurata, mikä ajankohta päivästä on hiljai-
sin ja turvallisin tehdä muutostyöt kadulle, jotta vältytään turhilta liikenteen sekaantu-
misilta ja vaaratilanteilta. Jokaisella kadulla työskentelevällä työntekijällä tulee olla 
käytynä Tieturva 1 -korttikoulutus ja työnjohdollisia tehtäviä suorittavalla taholla Tie-
turva 2 -koulutus. 
 
 
2.2.1 Liikennejärjestelyjen suunnittelu 
 
Suunnittelu liikennejärjestelyjen osalta on mahdollista tehdä itse tai ulkoistaa tehtäväksi 
siihen erikoistuneeseen yritykseen, jolta voi tilata suunnitelmat, materiaalit ja muutos-
työt yhtenä pakettina. Vastuu toteutuksesta on joka tapauksessa aina tilapäisten liiken-
nejärjestelyjen luvan saajalla, huolimatta siitä mikä taho suunnittelee ja/tai toteuttaa 
järjestely muutokset.  Edellä mainitun luvan saajan tulee myös nimetä vastuuhenkilö, 
jolla on voimassa oleva Katuturva 2 –kortti, ja joka on perehtynyt tilapäisen liikennejär-
jestelyn toimintaan riittävästi. Kyseisen vastuuhenkilön tehtävänä on seurata, että tila-
päiset liikennejärjestelyt ovat myönnetyn katuluvan mukaiset koko väliaikaisen liiken-
nejärjestelyn ajan. Samoin vastuuhenkilön velvoitteisiin kuuluu huolehtia pysyvien lii-
kennejärjestelyjen palauttaminen ennalleen ja ettei liikennejärjestelyihin jää mitään 
puutoksia alkuperäiseen verrattuna. Tämän vuoksi on tärkeää valokuvata ja dokumen-
toida kaikki alkuperäiset liikennejärjestelyt, jotta voidaan tarkistaa liikennejärjestelyjä 
palautettaessa ennalleen kaiken olevan niin kuin ennenkin. (Tampereen kaupunki 2016.) 
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2.2.2 Kevyen liikenteen väylän suunnittelu ja rakentaminen 
 
Kevyen liikenteen väylät täytyy suunnitella jalankulkijoille sekä pyöräilijöille esteettö-
miksi. Kulkuväylän tulee olla selkeästi ja yksiselitteisesti merkitty niin, että kaikki ja-
lankulkijat sekä pyöräilijät osaavat kyseistä tilapäistä reittiä käyttää. Jalankulkijoiden 
ohjauksessa tulee myös ottaa huomioon liikuntarajoitteiset väylän käyttäjät erityisesti 
näkörajoitteiset henkilöt, joilla ei välttämättä ole tietoa tilapäisistä liikennemuutoksista. 
Edellä mainittujen asioiden tulee myös täyttyä liikennejärjestelyjä pystytettäessä sekä 
purettaessa. 
 
Kevyenliikenteelle tarkoitettu kulkuväylän tulee olla minimissään 1,5 m leveä. Mikäli 
kevyenliikenteen väylä tulee työmaan välittömään läheisyyteen on tehtävä väylästä ka-
tettu kulkuturvallisuuden vuoksi, ettei väylälle pääse työmaalta putoamaan mitään työ-
maan puolelta. Katetun kulkukatoksen tulee leveydeltään täyttää jo mainittu 1,5 m ja 
vapaan kulkukorkeuden täytyy olla minimissään 2,2 m.  Kulkuväylän alapinnan tulee 
olla tasainen, ja siihen ei saa muodostua liikennejärjestelyjen missään vaiheessa kuoppia 
tai reikiä. Mikäli kulkukatos on jouduttu korottamaan irti maanpinnasta, täytyy katok-
seen johtavan luiskan olla minimissään 1,2 m leveä sekä pituuskaltevuus katokseen olla 
maksimissaan 8 % ja sivuttaiskaltevuus 2 %. Luiskan reunat varustetaan yhtenäisellä 
suojapalalla, jotta esimerkiksi pyörätuolin rengas ei pääse tippumaan luiskalta missään 
tapauksessa alas. Kulkukatoksen alareunojen tulee olla yhtenäiset koko matkaltaan niin, 
että näkörajoitteiset ihmiset kykenevät seuraamaan sitä johdonmukaisesti ja turvallises-
ti. Kulkuluiskaan on myös rakennettava käsijohde, jonka tulee sijaita 0,9 - 1,1 m:ssä 
tasoeron ylittäessä 0,5 m. Käsijohteen tulee alkaa 0,3 m ennen luiskaa ja päättyä saman 
ohituksen verran kulkukatoksen sisäpuolelle luiskan päätyttyä. (Tampereen kaupunki 
2016.)   
 
Kevyenliikenteen väylien tilapäiset liikennejärjestelyt on hyvä tehdä ennen ajoväylien 
liikennejärjestelymuutosten aloittamista. Tällä tavalla saadaan ensisijaisesti eristettyä 
siviilihenkilöiden kulku heille tarkoitetuille kulkuväylille. Muutostyöt on syytä aloittaa 
kulkumerkintöjen asettamisesta paikoilleen, jonka jälkeen voidaan rakentaa kulkuväylän 
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erottavat rakenteet muusta liikenteestä. Muutostöiden rakentaminen on syytä ajoittaa 
”hiljaiseen” aikaan, niin että ihmisiä on liikkeellä mahdollisimman vähän. 
 
 
 
2.2.3 Ajoväylien liikenteen suunnittelu ja rakentaminen 
 
Ajoväylien tilapäisiä liikennejärjestelyjä koskevia asioita hoitaa Tampereella katutila-
valvonta, jonka tehtävänä on tarkistaa ja hyväksyä ehdotetut liikennejärjestelyt. Ehdo-
tettujen liikennejärjestelyjen tulee aina täyttää lain säätämät minimirajat ja kaupungin 
esittämät vaatimukset tilapäisiä liikennejärjestelyjä koskien. 
 
Kadulla tehtävistä tilapäisistä liikennejärjestelyistä tulee tehdä ehdotus liitteeksi katulu-
pahakemukseen. (Liite 1.) Ehdotus tulee tehdä alueelta otettuun tai piirrettyyn kuvaan, 
jonka suhde täytyy olla 1:500, 1:1000 tai 1:2000. Kyseisestä ehdotuksesta tulee käydä 
ilmi ajokaistojen mahdolliset muutokset ja kiertoreitit sekä kaikki vakituiset kuin myös 
tilapäisesti sijoitettavat liikennemerkit. (Tampereen kaupunki 2016.) 
 
Minimi ajokaistan leveytenä Tampereen kaupunki on ilmoittanut 3-3,5 m, jos ajokaista 
täyttää nämä leveys määreet niin kaistalle ei tarvitse erillistä merkintää ajokaistan sup-
peudesta. Mikäli ajokaistaa ei voida toteuttaa edellä mainitussa leveysmitassa tulee siitä 
ilmoittaa tienkäyttäjiä virallisella liikennemerkillä mihin on kirjattu ajokaistan poik-
keuksellinen leveys. (Tampereen kaupunki 2016.) 
 
 Ajokaistat tulee erottaa selkeästi toisistaan niihin soveltuvilla merkitsemistolpilla tai 
niitä vastaavilla merkeillä, jotka ovat tieliikenne käyttöön suunniteltuja ja täyttävät lain 
määrittelemät vaatimukset liikennemerkeistä. Ennen kaistan erotustolppien alkamista 
täytyy liikennemerkillä selkeästi osoittaa ajokaista mitä liikenteen tulee käyttää siihen 
suuntaan mentäessä. (Tampereen kaupunki 2016.) 
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Tilapäisiä liikennejärjestelyjä tehtäessä tulee tarkkaan valita muutostöiden suorittami-
seen soveltuva ajankohta liikennemäärien puolesta. Paras aika ajokaistoille tehtävien 
muutosten suorittamiselle on ilta/yö, jolloin liikennettä on mahdollisimman vähän ja 
liikenne ei pääse ruuhkautumaan muutostöiden johdosta. 
 
Muutostöiden ajaksi on työturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta varten hyvä ottaa lii-
kenteen ohjaajat valvomaan sekä ohjaamaan liikenteen kulkua. Tällä saadaan pienennet-
tyä tapaturmariskien määrää huomattavasti sekä selkeytettyä liikenteen kulkua ja kulku-
reittejä tien käyttäjille. 
 
 
2.2.4 Liikenteenohjaajalta vaadittavat luvat 
 
Liikenteenohjaajaa tarvitaan aina silloin, kun liikenne kulkee normaaleista liikennejär-
jestelyistä poikkeavasti ja tilapäisiä liikennejärjestelymerkintöjä ei ole vielä saatu asen-
nettua käyttöpaikoilleen. Liikenteenohjaajan antamat käsimerkit ja liikenteenopastus 
menevät aina liikennemerkkien edelle. Tästä syystä tulee liikennettä ohjaamassa olla 
aina sellainen henkilö, jolla on pätevyydet ja osaaminen kyseiseen työhön sen vaativuu-
den vuoksi. 
(Liikennevirasto 2010.) 
 
Liikenneviraston määrittelemissä vaatimuksissa liikenteenohjaajan tulee aina olla täy-
sikäinen (18 vuotta), omata normaalit aistit, liikenteenohjaajalla tulee olla tarpeeksi hy-
vä liikennekokemus ja Tieturva 1 -korttikoulutus suoritettuna sekä kortin tulee olla 
voimassa. (Liikennevirasto 2010.) 
 
 
 
 
 
 
 
12 
 
 
 
 
2.3 Katuluvan takuuaika 
 
Katuluvalle on asetettu takuuajaksi YSE:n mukaisesti 2 vuotta töiden päättymisestä läh-
tien, jos ei takuuajasta ole tarkemmin erikseen sovittu asiakirjoissa. Tämä takuu kattaa 
kaikki vauriot, jotka ovat katulupa-alueen sisällä. Vanhat vauriot on ennen katuluvan 
myöntämistä kuvattu ja dokumentoitu, jolloin katuluvan hakijan taho ei ole korjaus vel-
vollinen kyseisitä vaurioista. (Tampereen kaupunki 2016.) 
 
Katulupa-alueella suoritetaan töiden päätteeksi takuutarkastukset, kun maa ei ole enää 
roudassa ja voidaan havaita kaikki vauriot. Tarkastuksesta tehdään virallinen valvonta-
pöytäkirja sekä korjauskehotus. Rakennuttajan tulee kertoa katutilavalvontaan aikatau-
lullinen valmistuminen mahdollisten korjaustöiden osalta. Korjauskohdat ja niille tehdyt 
toimenpiteet tarkastetaan seuraavan vuoden kuluessa, jos korjauksia ei ole tehty siirtyy 
kyseiset työt kaupungin kunnossapidon puolelle. Kunnossapidosta vastaava henkilö 
hankkii urakoitsijat korjaustoimiin ja kaikki kyseisiin töihin menevät kulut maksaa ka-
tuluvan rakennuttaja. Katuluvan vastuut ja velvollisuudet raukeaa takuuajan sekä siihen 
liittyvien korjausten jälkeen. Katuluvan rakennuttaja on myös velvoitettu korvaamaan 
töistä johtuvien vaurioiden kustannukset, vaikka vaurio ei olisi katuluvan alueella. 
(Tampereen kaupunki 2016.) 
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3 MELUILMOITUS 
 
 
3.1 Laki ja velvoitteet 
 
Ympäristönsuojelulaki velvoittaa työmaata ilmoittamaan tulevista meluavista töistään 
kunnan tai kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Tilapäisestä melusta tulee teh-
dä edellä mainitulle taholle kirjallinen ilmoitus, josta selviää melun määrä, kesto ja 
ajankohta. Työmaan puolelta ei tarvitse tehdä meluilmoitusta, mikäli kunnan tai kau-
pungin alueella on annettu määräys ympäristösuojelun nojalla, ettei ilmoitusta tarvita. 
(Suomen ympäristökeskus SYKE 2017.) 
 
Kirjallinen ilmoitus on tehtävä vähintään 30 päivää ennen töiden aloittamista, mutta 
suotavaa on tehdä kyseinen ilmoitus aikaisemmin. Meluavien töiden suorittamista ei saa 
aloittaa ennen kuin kirjallisen ilmoituksen jättämisestä kaupungille on kulunut vähin-
tään kyseinen 30 vuorokautta tai kaupungilta on tullut lupa aloittaa työt ajankohtaa ai-
kaisemmin. (Suomen ympäristökeskus SYKE 2017.) 
 
 
3.2 Meluilmoitus kaupungille 
 
Kaupungille tulee tehdä ilmoitus meluavasta työstä, jos työstä aiheutuu >85dB ääntä 
yhden minuutin keston ajalla mitattuna 10 metrin päästä melua aiheuttavasta työpistees-
tä ja työtä tehdään seuraavasti: 
 
- Työtä suoritetaan klo 22 - 7 välisenä aikana vähintään kahtena yönä. 
- Työtä suoritetaan klo 18 - 22 välisenä aikana vähintään viitenä päivänä. 
- Työtä tehdään klo 7 -2 2 välisenä aikana yleisenä juhlapyhänä tai vähintään kah-
tena perättäisenä viikonloppuna lauantai- ja sunnuntaipäivinä. 
- Työ kestää enemmän kuin 25 peräkkäistä arkipäivää (maanantai – perjantai) ja 
työtä tehdään klo 7 - 18 välillä. 
(Tampereen kaupunki 2013.) 
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3.3 Tiedotus meluavasta työstä 
 
Meluavasta työstä tulee ilmoittaa hyvissä ajoin kaikille, jotka ovat melun häiritsevässä 
vaikutuspiirissä. Häiriöstä tulee ilmoittaa kaikille lähipiirin asukkaille, koulutuslaitoksil-
le, hoitolaitoksille sekä muille tahoille, keihin kyseinen melu tulee vaikuttamaan. (Liite 
2.) Mikäli melu tulee olemaan merkittävästi häiritsevää ilmoitettavalle taholle, tulee 
kyseisen tahon kanssa neuvotella tarvittavasta meluntorjunnasta ennen töiden aloitta-
mista. 
(Tampereen kaupunki 2013.) 
 
Tiedotus meluavasta työstä tulee tehdä niin, että tieto tavoittaa kaikki vaikutuspiirissä 
olevat tahot hyvissä ajoin ennen melun alkamista. Hyvänä ja tehokkaana tiedotusmalli-
na toimivat ulko-oviin teipattavat ilmoituslehtiset, joista selviävät 
 
- työstä aiheutuvan melun ajankohta 
- melua aiheuttava taho ja heidän yhteystiedot 
- työn ajallinen kesto ja toistuvuus 
- aloitus- sekä lopetuspäivämäärä 
- mahdolliset liikennejärjestelymuutokset ja niiden kesto. 
(Tampereen kaupunki 2013.) 
 
Töiden jälkeen tulee kerätä pois kaikki paperiset tiedotteet, jotka on kiinnitetty julkisesti 
nähtäväksi. Mikäli tiedote on jaettu asuntokohtaisesti, työmaan henkilöstön ei tarvitse 
tiedotteita kerätä pois, vaan voidaan luottaa ihmisten itse omatoimisesti hävittävän ky-
seiset lehtiset. 
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4 LENTOESTELUPA 
 
 
4.1 Lentoestelausunto ja lentoestelupa 
 
Lentoliikenteen turvaamiseksi on Suomen laissa esitetty tarkasti mahdollisten lentoes-
teiden pystytykseen liittyvät etäisyydet ja korkeudet lentoasemiin nähden, jotka tulee 
tarkastuttaa aina FINAVIA:lla ennen itse lentoesteluvan hakemista (Liite 3.). FINA-
VIA:lta saadaan työmaan antamiin tietoihin pohjautuen lentoestelausunto, jossa kerro-
taan, voidaanko kyseistä nosturia anotussa korkeudessa sille ilmoitetulle paikalle pystyt-
tää. (Air navigation services Finland 2017.) 
 
Lentoestelupalausunnon hakeminen toimii helpoiten internetissä, jossa on FINAVIA:n 
sivuilla valmis sähköinen lomake täytettäväksi ja lähetettäväksi luotuna. Kyseisen lo-
makkeen täyttämiseen tarvitaan seuraavat lähtötiedot: 
 
- lentoesteen tarkka sijainti ilmoitettuna koordinaateilla 
- esteen korkeus ilmoitettuna merenpinnasta 
- esteiden määrä, mikäli kyseessä on ryhmä esteitä esim. kaksi autonosturia 
- aikaväli, jolloin esteet ovat ilmoitetuilla paikoillaan 
- esteen omistaja/ylläpitäjä 
- lentoestelausunnon hakija, mikäli kyseessä on eri taho kuin omistaja/ylläpitäjä 
(Air navigation services Finland 2017). 
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Lentoestelausunnossa ilmoitetaan, mikäli este on sellainen, että sille tulee hakea Trafilta 
itse lentoestelupaa vielä erikseen. Trafin lentoesteluvan käsittelyaika on aina tapauskoh-
tainen, mutta yleensä sen käsittely tapahtuu noin 10 arkipäivän sisällä. Lentoesteluvassa 
on selkeästi ilmoitettu Trafin hyväksyntä lentoesteen pystytykseen pohjautuen FINA-
VIAN lentoestelausuntoon, joka on kyseisen tahon tarkastama ja hyväksytty pystytettä-
väksi heidän puolestaan (Liite 4.). (Trafi 2017.) 
 
Kaikki lentoestelausunnon ja lentoesteluvan dokumentit tulee arkistoida työmaalla niin, 
että ne jälkikäteen ovat löydettävissä ja todistettavissa. Mikäli viranomaiset haluavat 
tarkistaa, että kyseiset velvollisuudet lentoesteluvan osalta on täytetty ja niitä on nouda-
tettu, mutta dokumentteja ei ole arkistoitu, niin voidaan ne vielä saada FINAVIALTA ja 
Trafilta jälkikäteen pyydettäessä heidän tietokannoistaan. 
 
 
17 
5 NOSTOTYÖSUUNNITELMA 
 
 
Nostotyösuunnitelma on luotava töiden suorittamisen turvallisuuden ja sujuvuuden 
vuoksi, jossa käsitellään keskeisesti nostokaluston valintaa ja itse töiden suorittamisen 
suunnittelua. Autonosturin valinta työmaalle on kriittisin osa suunnitelmaa, jolla on suu-
rin vaikutus koko työn teolle sekä sen vaikutusalueelle lähiympäristössä. (Liite 5.) 
 
Torninosturin korkeus ja nostoetäisyys autonosturiin nähden sekä välittömässä lähei-
syydessä olevat nostoa haittaavat esteet ovat määräävimmät tekijät autonosturia valitta-
essa (Liite 6.). Mukaan tarkasteluun tulee kuitenkin ottaa myös maapohjan kantavuus 
sekä autonosturin nostoreitit, jotta työ voidaan suorittaa turvallisesti ensimmäisestä nos-
tosta aina viimeiseen nostoon saakka. 
 
5.1 Maapohjan kantavuus 
 
Maapohjan kantavuuteen on hyvä aina ottaa geosuunnittelijan arvio ja antaa hänen teh-
dä mittaukset maapohjasta, että voidaan olla varmoja autonosturin sijoituspaikan va-
kaudesta. Geosuunnittelijan tulee saada tietoonsa kaikki kanaalien, kaivojen ja säiliöi-
den sijainnit, jotka ovat autonosturille suunnitellun sijainnin läheisyydessä. Mikäli au-
tonosturin sijoitusta on suunniteltu lähelle rakennusta, on syytä myös pyytää varmenta-
va lausunto rakennesuunnittelijalta, että kaikki viereiset rakenteet kestävät autonosturin 
sijoituksesta aiheutuvat maanpainerasitukset. (Asp 2017.) 
 
Työmaalla on tärkeää yhteisesti käydä lävitse autonosturin sijoituspaikan tarkka sijainti, 
jolloin autonosturin kuljettaja voi tarvittaessa antaa itse työskentelyyn liittyviä huomioi-
ta, kuten mahdollisen tuulen vaikutus taakkojen nostoon rakennusten läheisyydessä ja 
miten autonosturi saadaan kyseisellä paikalla asennettua nosto valmiuteen. Geosuunnit-
telija määrittelee saamiensa kantavuustulosten ja valitun autonosturin perusteella mah-
dolliset lisätuet autonosturin tukijalkojen alle (esimerkiksi. 2m*3m teräslevyt). (Asp 
2017.) 
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5.2 Autonosturin valinta 
 
Autonosturin valinnassa tulee ensimmäisenä ottaa huomioon tila, jonne nostokalusto 
saadaan sijoitetuksi ja itse nostot ovat mahdollisia tila mukaan huomioiden. Kun au-
tonosturin sijainti on saatu varmuudella selväksi ja etäisyydet torninosturiin nähden 
voidaan määrittää autonosturin malli, jossa on vaadittava nostokyky työn suorittami-
seen. Kyseiset määritelmät ja valinnat voi tehdä työmaamestari, mutta suositeltavaa on 
aina ottaa työmaalle nostotöihin erikoistunut yritys ja heidän edustajansa arvioimaan 
asiat. Nostotöihin erikoistuneelta työnjohdolta on vähintäänkin hyvä saada hyväksyntä 
itse suunnitelluille töille sekä siihen valitulle kalustolle. Tällä tavoin voidaan varmistua 
töiden oikein suunnittelusta ja autonosturin kapasiteetin riittävyydestä työn suorituk-
seen. Samalla voidaan kohteen vaativuuden mukaan valita työhön riittävän kokenut 
autonosturin kuljettaja. 
(Janhunen 2017.) 
 
Autonosturin valintaan on aina saatava nostettavien taakkojen maksimipaino (Liite 7.). 
Kyseiset tiedot ovat saatavilla torninosturin vuokraajalta tai omistajalta. Samalla on 
otettava huomioon autonosturilla käytettävät varusteet, joita tarvitaan nostoissa (esimer-
kiksi nostoketjut, nostoliinat, ohjausköydet, radiopuhelimet, sakkelit). 
(Janhunen 2017.) 
 
5.3 Nostotyösuunnitelman vastuunjako 
 
Työn suunnittelussa on myös huomioitava jokaisen osapuolen vastuualue ja työtehtävät 
(Liite 8.). Tämä toimii käytännössä samalla tavalla kuin urakkarajat yleisesti työmailla. 
Nostotyösuunnitelmasta tulee selvitä seuraavat asiat ja minkä tahon hoidettavaksi ne 
kuuluvat: 
 
- maapohjan kantavuus 
- opasteiden ja suojausten pystytys sekä tarkastus 
- nostureihin tehtävät tarkastukset ennen töiden aloitusta 
- tarvittavien varusteiden hankinta työhön 
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- turvallisuustoimenpiteiden suunnittelu, toteutus ja valvonta 
- nostotyöhön vaadittava henkilöstö. (Janhunen 2017.) 
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6 POHDINTA 
 
 
Kaupunkirakentamisessa ollaan jatkuvasti tekemisissä varastointi- ja säilytystilojen ah-
tauden muodostaman ongelman kanssa, johon lukeutuu myös torninosturin sijoitus sekä 
sen asentamiseen ja purkuun liittyvät tilan ahtaudet. Tästä syystä torninosturin purkuun 
ja kasaukseen liittyvät tilalliset ongelmat olemaan jatkossakin rakennustyömailla arki-
päivää. Mikäli kyseiseen työvaiheeseen ei ole luvallisesti ja suunnitelmallisesti hyvin 
varauduttu, kärsii työturvallisuus työtä tehtäessä ja ongelmatilanteita ilmaantuessa entis-
tä enemmän. 
 
Opinnäytetyöni on laadittu ohjenuoraksi kyseisiin töihin suunnittelu- ja toteutusvaihetta 
varten, jotta vältyttäisiin tapaturmilta ja turhilta kustannuksilta. Työni lopputulos on 
yleisesti pätevä torninosturin purkuun, kuin myös kasaus vaiheeseen Tampereen kau-
pungin alueella.  
 
Opinnäytetyöni kaikki ohjeet suunnitteluun esimerkiksi katuluvan osalta on varmuudel-
la vain Tampereen kaupungin alueella hyväksyttyjä. Tämä johtuu siitä, että jokainen 
kaupunki voi tarkentaa lupien vaatimuksia kaupunki kohtaisesti. Aina muissa kaupun-
geissa kuin Tampereen kaupungin alueilla toimiessa tulee ottaa selvää kyseisen kau-
pungin määräyksistä kyseisiin töihin liittyen. 
 
Opinnäytetyötä tehtäessä minulle heräsi ideana, että kyseisestä työstä voi käyttää katu-
lupa ja meluilmoitusosiota myös työmaan perustusvaiheessa suunnitelmia luodessa apu-
työkaluna Tampereen alueella. Työssäni on yleisesti käyty kyseiset aiheet lävitse, joita 
voidaan soveltaa aina työmaa alueeseen anottaessa tilamuutoksia tai meluavien töiden 
ajallisia muutoksia. 
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